ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2022                                                                                    № __
						

О ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы                                                                           Е.А.Данилова
Ханты-Мансийского района




Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от     № 


Информация 
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.
	Целью Программы является:
1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.
3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
	Задачей Программы является:
1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.
[bookmark: _GoBack]Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 820 627,0 тыс. рублей, из них 321 852,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 498 775,0 тыс. рублей – из бюджета района, в том числе привлеченные средства - 115 566,93 тыс. рублей.  Фактическое исполнение составило 459 675,2 тыс. рублей (56 % от плана на 2022 год).
Для достижения поставленной цели в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрены следующие основные мероприятия:
	1. Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды.
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
	- «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)». Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации. Срок исполнения контракта до 01.12.2022;   
	- «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)». Выполняются работы по разработке проектно-сметной документации. Срок исполнения контракта до 01.12.2022;
	- «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 02.11.2021 на сумму 695,7 тыс. рублей. Составлен отчет с переоценкой запасов пресных подземных вод. Срок исполнения муниципального контракта 02.12.2022.	
	2. Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.
В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:
	- «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». Заключено соглашение № 4 от 09.02.2022 с МП "ЖЭК-3" на сумму 94 722,47 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически выполненных работ. Исполнение составило 79 197,5 тыс. рублей или 83,6% от плана. В том числе:
- Капитальный ремонт котельной "Сказка", расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Победы, 1а/2. Работы выполнены на 85,5%;
- Капитальный ремонт (замена) объекта: "Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в п. Троица Ханты-Мансийского района". Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт (с заменой) насосов, входящих в состав технологического оборудования объекта: "Здание модульной водоочистки хозяйственно-бытового назначения в с. Нялинское, ул. Труда, 27а, Ханты-Мансийского района". Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт объекта "Здание котельной п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 1А". Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения в с. Кышик Ханты-Мансийского района. Работы выполнены на 100%;
- Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района: "Замена горелочного устройства в котельной "Школьная" в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт котельной "Школьная", расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Геологов, 9. Капитальный ремонт здания котельной. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт котельной "Школьная", расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Геологов, 9. Замена оборудования. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт котельной «Таежная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а. Замена оборудования. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт котельной «Таежная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а. Капитальный ремонт здания котельной. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт котельной «Бобровская», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п.Бобровский, ул. Лесная, 13. Работы выполнены на 100%;
- Капитальный ремонт водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово. Работы выполнены на 100%.
- «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду». Заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта, выполняемого в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, на общую сумму 3100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 450,0 тыс. рублей или 46,8% от плана. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по 4 объектам капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду;
- «Реконструкция КОС п. Кирпичный». Заключен муниципальный контракт от 22.04.2022 на выполнение работ на сумму 97 980,1 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2023 году;
- «Обследование подводящего газопровода к с. Тюли». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 564,0 тыс. рублей. Готовится пакет документов для размещения муниципального заказа в октябре 2022 года;
- «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)».  Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 6530,0 тыс. рублей. Готовится пакет документов для размещения муниципального заказа в октябре 2022 года;	 
- «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 21.07.2020 на разработку проектно-сметной документации на сумму 1 490,0 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 26 064,51 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств;
- «Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 4 374,8 тыс. рублей. Муниципальный контракт находится на стадии подписания;
- «Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР)». Торги от 22.08.2022 не состоялись. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2022 года;
- «Водоочистные сооружения в здании школы с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 256,9 тыс. рублей. Подготовлено техническое задание. Готовится пакет документов для размещения муниципального заказа в ноябре 2022 года;
	- Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)». С МП «ЖЭК-3» заключено соглашение № 7 от 26.05.2022 на сумму 16 274,12 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Срок выполнения работ – декабрь 2022 года;
	- «Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки». Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 на выполнение работ на сумму 3 325,0 тыс. рублей. Срок исполнения муниципального контракта 24.12.2022;
	- «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск». Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 600,0 тыс. рублей. Получено положительное заключение.  Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 38 124,22 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств;
- «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР)». Заключен муниципальный контракт от 16.07.2020 на сумму 900,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, ведется претензионная работа. Выполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Документация проходит проверку достоверности определения сметной стоимости;
	- «Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)». В связи с неисполнением условий контракта и нарушением сроков исполнения работ подрядной организацией, муниципальный контракт от 08.06.2020 будет расторгнут в одностороннем порядке;
- «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района». Заключены муниципальные контракты: 1) Ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок) от 25.03.2021 года на сумму 575 505,37 рублей. 2) Ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, от здания котельной до детского сада (ГНБ, обратная засыпка, устройство основания колодцев) от 25.03.2021 года на сумму 537 620,42 рублей. Работы выполнены в полном объеме, окончательный расчет будет осуществлен после предоставления исполнительной документации;
- «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск». Заключен муниципальный контракт от 14.05.2021 на сумму 200,5 тыс. рублей. Работы выполнены. Оплата планируется в ноябре 2022 года;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности от 23.03.2022 № 6 на сумму 13 308 822,46 рублей. Работы ведутся. Исполнение составило 6 579,1 тыс. рублей или 49,4% от плана. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Завершение работ планируется в ноябре 2022 года;
	- «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка». Заключен муниципальный контракт от 30.07.2021 на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены. В настоящее время идет приемка выполненных работ. Оплата планируется в октябре 2022 года. По остатку средств направлено предложение в Деппромышленности Югры для внесения изменений в соглашение о переносе средств на другое мероприятие;
	- «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020. С учетом необходимости дополнительного объема выполнения работ, в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы, стоимость выполнения работ по контракту составляет 267 903,9 тыс. рублей. В 2020 году выполнены работы на сумму 31 837,9 тыс. рублей. В 2021 году работы выполнены на сумму 209 789,8 тыс. рублей. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. На объекте ведутся пуско-наладочные работы, завершение которых планируется в 4 квартале 2022 года;
- «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной». Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 17 632 732,46 рублей. Исполнение составило 15 410,9 тыс. рублей или 87,4% от плана. Завершение работ планируется в 4 квартале 2022 года;
	- «Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной". Заключено Соглашение от 11.07.2022 №8 на сумму 6 699,4 тыс. рублей. За фактически выполненный объем работ произведена оплата в размере 6 129,5 тыс. рублей или 91,5% от плана. Завершение работ планируется в 4 квартале 2022 года;
- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 464,3 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в д. Ягурьях. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Недостаточно средств для объявления торгов на выполнение строительно-монтажных работ.
	3. Основное мероприятие. Аварийно-технический запас. В рамках мероприятия осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 520,5 тыс. рублей на приобретение насосов. Исполнение составило 592,1 тыс. рублей. Сроки поставки материалов – ноябрь 2022 года, оплата будет произведена в декабре 2022 года. 
	4. Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций. Мероприятие направлено на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». Исполнение составило 57 675,3 тыс. рублей.
	5. Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.  В рамках мероприятия осуществляется приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга). Заключены муниципальные контракты на сумму 79 393,2 тыс. рублей. Получены: машина коммунальная (на базе трактора «БЕЛАРУС-92П» - 4 ед., автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей – 1 ед., трактор гусеничный сельскохозяйственный – 2 ед.). Лизинговые платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей. 
	В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».
	Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань» направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. Заключено Соглашение № 01 от 19.01.2022 с МП ЖЭК-3 на сумму 20 000,0 тыс. рублей.  Исполнение составило 17 320,0 тыс. рублей или 86,6 % от плана. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
	В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие субсидии:
	- «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам».  Заключен договор №3 от 28.02.2022 с ООО "ЦОТ" на сумму 16 028 571,45 рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 8 349,8 тыс. рублей или 52,1 % от запланированных финансовых средств;
	- «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения». Заключено соглашение № 9 от 21.07.22 с МП ЖЭК-3 на сумму 340 847,37 рублей.  Предоставление субсидии носит заявительный характер на основании фактически реализованных объемов;
- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Мероприятие включено в муниципальную программу в рамках уточнения бюджета по решению Думы от 16.09.2022 года № 171. Заключено соглашение № 14 от 05.10.22 с МП ЖЭК-3 на сумму 24 606,00 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит заявительный характер; 
- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на оказание недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района». В бюджете предусмотрены субсидии на основании предоставленных документов, подтверждающих выпадающих доходов нереальных к взысканию. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году составляет 2 124,9 тыс. рублей. Предоставление субсидии носит заявительный характер на основании фактически реализованных объемов.
	В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие субсидии:
- «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Заключено соглашение № 2 от 26.01.2022 с АО "Юграэнерго" на сумму 81 902,8 тыс. рублей.  Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 43 206,4 тыс. рублей или 55,0 % от плана. 
- «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». Заключен договор № 4 от 01.03.2022 г. на сумму 248 445 257,37 рублей с АО "Юграэнерго". Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 175 547,9 тыс. рублей или 68,2 % от плана.
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Приложение 1 
о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы» в разрезе мероприятий за 9 месяцев 2022 года

	№ 
п/п
	Мероприятия программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения 
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2022 год
	фактически исполнено
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

	1.1.
	Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 1) 
	Всего
	20 406,09
	0,00
	0,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	20 406,09
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.1.1.
	Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)
	Всего
	9 846,47
	0,00
	0,0
	Муниципальный контракт от 21.02.2022 на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ПСД по объекту: "Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский". Срок исполнения контракта до 01.12.2022. Предоставлены инженерные изыскания.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	9 846,47
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.1.2.
	Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	Всего
	9 863,92
	0,00
	0,0
	Муниципальный контракт от 25.02.2022 на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ПСД по объекту: "Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый". Исходные данные подрядной организации предоставлены. Срок исполнения контракта до 01.12.2022. Предоставлены инженерные изыскания.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	9 863,92
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.1.3.
	Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района
	Всего
	695,70
	0,00
	0,0
	Муниципальный контракт от 02.11.2021 на сумму 695,7 тыс. рублей. Составлен отчет с переоценкой запасов пресных подземных вод. Срок исполнения муниципального контракта 02.12.2022.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	695,70
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатели 1,2,3; показатели 1-5 таблицы 2 приложения 2 к Постановлению) 
	Всего
	277 951,87
	154 696,75
	55,7
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	2 501,50
	2 501,50
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	159 883,44
	98 974,02
	61,9
	

	
	
	привлеченные средства
	115 566,93
	53 221,23
	46,1
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.2.1.
	Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района
	Всего
	94 722,47
	79 197,50
	83,6
	Заключено Соглашение № 4 от 09.02.2022 с МП "ЖЭК-3" на сумму 94 722,47 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически выполненных работ. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	2 501,50
	2 501,50
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	92 220,97
	76 696,00
	83,2
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду 
	Всего
	3 100,00
	1 450,00
	46,8
	1) Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замена) объекта: «Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в с. Троица». Работы выполнены. Документация выдана подрядной организации для прохождения гос. экспертизы. Планируемый срок получения заключения 4 квартал 2022 года.                                                                                                                                                                                                    2) Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации:                                                                                                                                  - Обследование технического состояния металлической дымовой трубы и строительных конструкций здания котельной «Отопительная», с. Елизарово, ул. Никифорова, 9. Работы выполнены.                                                                                                                                       - Капитальный ремонт котельной «Центральная» п. Красноленинский, ул. Обская, 19а. Работы выполнены.                                                                            - Капитальный ремонт котельной «Отопительная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, 9. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания). Работы выполнены.                                                                                                                                                               - Капитальный ремонт котельной «Тепличная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 14. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания)                                                                                                                                                                      - Капитальный ремонт котельной «Тепличная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 14. Капитальный ремонт здания котельной)                                                                                                                                                    - Капитальный ремонт котельной «Тепличная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 14. Замена оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                          

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	3 100,00
	1 450,00
	46,8
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.3.
	Реконструкция КОС п. Кирпичный
	Всего
	1 274,79
	0,00
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 22.04.2022 года на сумму 97 980,1 тыс. рублей. Выполнение планируется в 2023 году.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	1 274,79
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.4.
	Обследование подводящего газопровода к с. Тюли
	Всего
	564,00
	0,00
	0,0
	Готовится пакет документов для размещения муниципального заказа в октябре 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	564,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.5.
	Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	Всего
	6 530,03
	0,00
	0,0
	Торги от 22.08.2022 не состоялись, ни подано ни одной заявки. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	6 530,03
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.6.
	Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР)
	Всего
	11 490,00
	1 490,00
	13,0
	ПСД разработана. Стоимость выполнения СМР составляет 26 064,51 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	289,60
	289,60
	100,0
	

	
	
	привлеченные средства
	11 200,40
	1 200,40
	10,7
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.7.
	Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР)
	Всего
	4 374,76
	0,00
	0,0
	По итогам торгов от 27.09.2022 определен победитель. Муниципальный контракт находится  на стадии подписания.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	4 374,76
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.8.
	Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР)
	Всего
	5 582,86
	0,00
	0,0
	Торги от 22.08.2022 не состоялись. Планируется повторное размещение муниципального заказа в октябре 2022 года. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	5 582,86
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.9.
	Водоочистные сооружения в здании школы с группами для детей дошкольного возраста д. Ярки (ПИР, СМР)
	Всего
	256,88
	0,00
	0,0
	Подготовлено техническое задание. Готовится пакет документов для размещения муниципального заказа в ноябре 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	256,88
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.10.
	Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР,СМР)
	Всего
	16 274,12
	8 137,06
	50,0
	Заключено Соглашение № 7 от 26.05.2022 с МП "ЖЭК-3" на сумму 16 274,12 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически выполненных работ. Срок выполнения работ – декабрь 2022 года;
   

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	16 274,12
	8 137,06
	50,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.11.
	Пуско-наладочные работы ГРС "Ярки" в СП Шапша, д. Ярки
	Всего
	3 621,33
	0,00
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 22.08.2022 на сумму 3 325,0 тыс. рублей. Срок исполнения муниципальный контракт 24.12.2022

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	3 621,33
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.12.
	Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Кайгарка" п. Горноправдинск" 
	Всего
	20 314,80
	0,00
	0,0
	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 600,0 тыс. рублей. Получено положительное заключение.  Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 38 124,22 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	600,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	19 714,80
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.13.
	Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР)
	Всего
	900,00
	0,00
	0,0
	Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Выполнение планируется в 4 квартале 2022 года. Документация проходит проверку сметной стоимости.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	900,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.14.
	Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР) 
	Всего
	1 610,09
	0,00
	0,0
	Подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта.  Готовится документация для расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке.  

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	1 610,09
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.15.
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района. 
	Всего
	257,70
	85,05
	33,0
	Работы выполнены в полном объеме, окончательный расчет будет осуществлен после предоставления исполнительной документации.


	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	257,70
	85,05
	33,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.16.
	Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома №20 п. Горноправдинск.
	Всего
	200,52
	0,00
	0,0
	Работы выполнены. Оплата планируется в ноябре 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	200,52
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.17.
	Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности  "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными  колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада"
	Всего
	13 308,82
	6 579,07
	49,4
	Заключено Соглашение № 6 от 23.03.2022 с МП "ЖЭК-3" на сумму 13 308,82 тыс. рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически выполненных работ.  Завершение работ планируется в ноябре 2022.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	 
	 
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	13 308,82
	6 579,07
	49,4
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.18.
	Подводящий газопровод к п. Горноаправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР) 
	Всего
	22 645,20
	0,00
	0,0
	Работы выполнены. В настоящее время идет приемка выполненных работ. Оплата планируется в октябре. По остатку средств направлено предложение в Деппромышленности Югры для внесения изменений в соглашение о переносе средств на другое мероприятие

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	 
	 
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	22 645,20
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.19.
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск
	Всего
	46 127,11
	36 217,62
	78,5
	Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 г. на сумму 286 903,9 тыс. рублей. В 2020 году выполнены работы на сумму 31 837 862,5 руб, в 2021 году на сумму 209 275 644,94 руб. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. На объекте ведутся пуско-наладочные работы, завершение которых планируется в 4 квартале 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	19 000,00
	9 090,51
	47,8
	

	
	
	привлеченные средства
	27 127,11
	27 127,11
	100,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.20.
	Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной 
	Всего
	17 632,73
	15 410,93
	87,4
	Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 г. на сумму 17 632 732,46 рублей. Завершение работ планируется в 4 квартале 2022 года. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	 
	 
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	17 632,73
	15 410,93
	87,4
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.21.
	Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной"
	Всего
	6 699,36
	6 129,52
	91,5
	Работы выполняются по адресу: п. Выкатной, ул. Таёжная. Завершение работ планируется в 4 квартале 2022 г.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	3 225,79
	3 225,80
	100,0
	

	
	
	привлеченные средства
	3 473,57
	2 903,72
	83,6
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.2.22.
	Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР,СМР) 
	Всего
	464,30
	0,00
	0,0
	Проектно-сметная документация разработана. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	 
	 
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	464,30
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.3.
	Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 1 из приложения 3)
	Всего
	2 739,23
	592,15
	21,6
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	2 739,23
	592,15
	21,6
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.3.1.
	Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района
	Всего
	2 739,23
	592,15
	21,6
	Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 520,5 тыс. рублей на приобретение насосов. Исполнение составило 592,1 тыс. рублей. Сроки поставки материалов – ноябрь 2022 года, оплата будет произведена в декабре 2022 года.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	2 739,23
	592,15
	21,6
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.4.
	Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатель 1,2,3; показатели 1,2,3,4 из приложения 3)
	Всего
	88 909,97
	57 675,33
	64,9
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	88 909,97
	57 675,33
	64,9
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.4.1.
	Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
	Всего
	43 421,11
	28 740,43
	66,2
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	43 421,11
	28 740,43
	66,2
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.4.2.
	Содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонта"
	Всего
	45 488,86
	28 934,90
	63,6
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	45 488,86
	28 934,90
	63,6
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	1.5.
	Основное мероприятие.                                  Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) (показатели 4 из приложения 3)
	Всего
	31 436,50
	2 286,96
	7,3
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	31 436,50
	2 286,96
	7,3
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	1.5.1.
	Приобретение спецтехники для нужд коммунального хозяйства  (лизинг)
	Всего
	31 436,50
	2 286,96
	7,3
	Заключены муниципальные контракты на сумму 79 393,2 тыс. рублей. Лизинговые платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	31 436,50
	2 286,96
	7,3
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг

	2.1.
	Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 2 из приложения 3)
	Всего
	20 000,00
	17 320,00
	86,6
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет района
	20 000,00
	17 320,00
	86,6
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	2.1.1.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань
	Всего
	20 000,00
	17 320,00
	86,6
	Заключено Соглашение № 01 от 19.01.2022 с МП ЖЭК-3 на сумму 20 000,0 тыс. рублей.  Исполнение составило 17 320,0 тыс. рублей или 86,6 % от плана.
Предоставление субсидии носит заявительный характер.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	20 000,00
	17 320,00
	86,6
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг

	3.1.
	Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 3 из приложения 3)
	Всего
	43 112,55
	8 349,78
	19,4
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	16 040,80
	8 349,78
	52,1
	

	
	
	бюджет района
	27 071,75
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	3.1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам
	Всего
	16 040,80
	8 349,78
	52,1
	Заключен договор №3 от 28.02.2022 с ООО "ЦОТ" на сумму 16 028 571,45 рублей. Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов.  

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	16 040,80
	8 349,78
	52,1
	

	
	
	бюджет района
	 
	 
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	3.1.2.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения
	Всего
	340,85
	0,00
	0,0
	Заключено соглашение № 9 от 21.07.22 с МП ЖЭК-3 на сумму 340 847,37 рублей.  Предоставление субсидии носит заявительный характер.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	340,85
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	3.1.3.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе
	Всего
	24 606,00
	0,00
	0,0
	Заключено соглашение № 14 от 05.10.22 с МП ЖЭК-3 на сумму 24 606,00 тыс. рублей.  Предоставление субсидии носит заявительный характер.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	24 606,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	3.1.4.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на оказание недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района
	Всего
	2 124,90
	0,00
	0,0
	В бюджете предусмотрены субсидии на основании предоставленных документов, подтверждающих выпадающих доходов нереальных к взысканию. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет района
	2 124,90
	0,00
	0,0
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения

	4.1.
	Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района (показатель 3 из приложения 3)
	Всего
	336 070,80
	218 754,25
	65,1
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	303 309,70
	201 471,70
	66,4
	

	
	
	бюджет района
	32 761,10
	17 282,55
	52,8
	

	
	
	привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	

	4.1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения
	Всего
	78 525,30
	43 206,38
	55,0
	Заключено соглашение № 2 от 26.01.2022 с АО "Юграэнерго" на сумму 81 902,8 тыс. рублей.  Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 43 206,4 тыс. рублей или 55,0 % от плана.

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	45 764,20
	25 923,83
	56,6
	

	
	
	бюджет района
	32 761,10
	17 282,55
	52,8
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	4.1.2.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам
	Всего
	257 545,50
	175 547,87
	68,2
	Заключен договор № 4 от 01.03.2022 г. на сумму 248 445 257,37 рублей с АО "Юграэнерго". Перечисление субсидии производится на основании фактически реализованных объемов. Сумма предоставленных субсидий составила 175 547,9 тыс. рублей или 68,2 % от плана. 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет автономного округа
	257 545,50
	175 547,87
	68,2
	

	
	
	бюджет района
	 
	0,00
	 
	

	
	
	привлеченные средства
	 
	 
	 
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по муниципальной Программе
	Всего
	820 627,01
	459 675,22
	56,0
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,0
	

	
	
	бюджет автономного округа
	321 852,00
	212 322,98
	66,0
	

	
	
	бюджет района
	383 208,08
	194 131,01
	50,7
	

	
	
	привлеченные средства
	115 566,93
	53 221,23
	46,1
	

	
	
	бюджет сельских поселений района
	0,00
	0,00
	0,0
	


Приложение 2 
о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2024 годы»
за 9 месяцев 2022 года

Исполнение целевых показателей за 2022 год

	№ п/п
	Результаты муниципальной программы
	Значение показателя по годам на 2022 год
	Исполнение по состоянию на 01.10.2022
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	96
	96
	100

	2
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, %
	23,9
	23,9
	100

	3
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
	2,6
	2,6
	100

	4
	Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, %
	100
	100
	100

	5
	Количество предоставленных банных услуг, помывки
	13 174
	6 675
	50,67

	6
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	22
	10,39
	47,2

	7
	Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района, ед.
	24
	7
	29,2



