ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2024										№ 429

Об информации об итогах реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском 
районе» за 2023 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53–55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района						Е.А. Данилова
16.02.2024






Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
[bookmark: _GoBack]от 16.02.2024 № 429

Информация
об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год 
(далее – информация)

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.
Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачами Программы являются повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района, оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги, повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.
Программа состоит из 4 подпрограмм. Общий объем финансирования Программы на 2023 год составляет 900 698,6 тыс. рублей. В том числе 350 332,7 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 465 354,8 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского района, 85 011,1 тыс. рублей средства предприятий-недропользователей. Фактическое освоение финансовых средств составило 726 916,3 тыс. рублей или 80,7% от плана.
В 2023 году для достижения целей и задач Программы выполняются следующие мероприятия. 
В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» реализуются 5 основных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов. Осуществляется приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства.
По основному мероприятию «Повышение качества питьевой воды» выполняются мероприятия для обеспечения населения Ханты-Мансийского района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В том числе:
Мероприятие «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 9 846,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. Проектно-сметная документация разработана. Документы направлены для прохождения государственной экспертизы. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.
Мероприятие «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 9 863,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. Проектно-сметная документация разработана. Документы направлены для прохождения государственной экспертизы. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.
Мероприятие «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 695,7 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведена актуализация отчета. Отчет прошел санитарную экспертизу и направлен для прохождения экспертизы в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра). Исполнение планируется 1 квартале 2024 года.
По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» выполняются следующие мероприятия:
Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.12.2023 № 911. Объем субсидии в отчетном финансовом году составил 76 972,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 11 507,5 тыс. рублей. В целях подготовки к отопительному периоду 2023-2024 годов выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт инженерных сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской;
- капитальный ремонт водозаборных очистных сооружений с. Троица; 
- капитальный ремонт водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово (устройство фундамента и установка блок-бокса насосной (БНС) над водозаборной скважиной);
- капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Горноправдинск (район ул. Производственная);
- капитальный ремонт котельной «Таежная» п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а.;
- капитальный ремонт котельной с. Троица (ремонт котельной установки, замена горелочного устройства);
- капитальный ремонт скважин с надскважинными сооружениями в п. Луговской;
- замена котлов в котельной п. Красноленинский, ул. Обская 19а;
- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения пер. Никифорова, д. 9 котельная МП «ЖЭК-3» до школы-детсад-клуб пер. Школьный, д. 4, с. Елизарово;
- капитальный ремонт сетей с.п. Горноправдинск (участок от ТК котельной ВИАЛ по ул. Поспелова, д. 8 до врезки в существующую теплотрассу по л. Вертолетная в районе котельной «Тепличная» с.п. Горноправдинск общей протяженностью 400 м.п. в 3-х трубном исполнении); 
- капитальный ремонт сетей п. Горноправдинск (участок от котельной «Клубная» по ул. Школьная, д. 4а до врезки в существующую теплотрассу по ул. Геологов, д. 8 в районе котельной «Школьная» общей протяженностью 200 м.п. в пяти трубном исполнении);
- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от тепловой камеры по ул. Старая Набережная, д. 13 до дома по ул. Старая Набережная, д. 12 в п. Кедровый;
- капитальный ремонт котельной с. Цингалы (замена горелочных устройств);
- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения п. Красноленинский от котельной по ул. Обская, д. 19а, в 3-х трубном исполнении;
- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения на участке от существующей ТК до врезки в здании ФСК по ул. Петелина, д. 2б, п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Киевская 19а, п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт насосного оборудования, ремонт ограждения на территории котельной «Школьная» п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт котельной п. Луговской (замена пластин на теплообменниках);
- проведение работ по экспертизе промышленной безопасности котельных;
- капитальный ремонт АВР дизель-электростанции водозаборных очистных сооружений в д. Ярки (сборка щита АВР для ДЭС ВОС Ярки).
	Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду» с объемом финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района 3 840,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. В рамках мероприятия разработана рабочая и проектно-сметная документация:
- по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Луговской: ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Строителей; 
 - по капитальному ремонту инженерных сетей тепло-водоснабжения в п. Горноправдинск; 
- по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения п. Горноправдинск, от ул. Поспелова до КНС «Таёжная», с. Нялинское, ул. Яброва и Фомина. 
Мероприятие «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 70 290,6 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,6 тыс. рублей на проведение строительных работ. Исполнение составило 21 087,2 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 30% в соответствии с условиями муниципального контракта. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.
Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 30 356,9 тыс. рублей. Финансовые средства выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Необходима разработка проектно-сметной документации по объекту. Выполнение строительных работ планируется после разработки проектно-сметной документации. 
Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 26 065,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». В 2022 году разработана проектно-сметная документация. В 2023 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Контракт расторгнут подрядной организацией в одностороннем порядке в связи с невозможностью доставки строительных материалов в период межсезонного отсутствия зимних дорог. 
Мероприятие «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 3 621,3 тыс. рублей. Исполнение составило 103,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. Заключены контракты на поставку услуг электроснабжения, на оказание услуг по транспортировке газа. Произведена оплата услуг электроснабжения. Ведется работа по заключению договора на пуск газа. Пуско-наладочные работы планируется выполнить в 2024 году. 
Мероприятие «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 900,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту.
Мероприятие «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 136,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Завершен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в с. Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок). 
Мероприятие «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 200,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Работы выполнены.
Мероприятие «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 380,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. В 2022 году выполнены работы по строительству объекта. В 2023 году произведена оплата услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность.  
Мероприятие «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 14 650,3 тыс. рублей. Исполнение составило 11 660,0 тыс. рублей. Реконструкция объекта ведется с 2020 года. Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 на сумму 298 563,9 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 295 910,4 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии с предоставленной исполнительной документацией. Строительство объекта завершено.  
Мероприятие «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2 221,8 тыс. рублей. Исполнение составило 144,5 тыс. рублей. Строительство объекта осуществлялось в 2022 году. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 17 632,7 тыс. рублей. В 2023 году строительные работы по заключенному контракту завершены. На остаток средств заключен муниципальный контракт на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Муниципальный контракт расторгнут. 
Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» 464,3 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация. Стоимость строительства составляет 13 320,0 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. 
Мероприятие «Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша» с объемом финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района 846,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Выполнены работы по разработке рабочей и сметной документации.   
Мероприятие «Ремонт системы инженерной инфраструктуры (СП Выкатной)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 464,6 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту системы отопления в гараже административного здания по адресу п. Выкатной, ул. Школьная, д. 22е, по ремонту системы отопления в тренажерном зале п. Выкатной, а также работы по подключению и проведению водоснабжения по адресам пер. Торговый, д. 6, кв. 4, пер. Торговый д. 2 кв. 1. п. Выкатной.
Кроме того, в рамках данного основного мероприятия, в соответствии с Порядком принятия решений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их предоставления, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127, в 2023 году предоставлены субсидии МП «ЖЭК-3» на строительство объектов коммунального хозяйства. В том числе: 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово». Сроки реализации строительства объекта 2023-2024 годы. Общий объем финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района составляет 77 172,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 23 152,0 тыс. рублей, в 2024 году 54 020,0 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 77 172,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. Исполнение составило 15 434,4 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов. 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 5 583,0 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 5 583,0 тыс. рублей.  МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 5 582,5 тыс. рублей со сроком исполнения работ до 30.11.2023. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Исполнение планируется в 2024 году. 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер.Северный) (ПИР,СМР)»  с объемом финансирования  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 8 137,1 тыс. рублей. Строительство объекта осуществлялось в 2022-2023 годах. Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» от 26.05.2022 на сумму 16 274,1 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 16 274,1 тыс. рублей. Выполнение составило 16 269,0 тыс. рублей, в том числе в 2023 году 8 132,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» 4 808,3 тыс. рублей. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 4 808,3 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключены контракты на общую сумму 3 765,7 тыс. рублей. Исполнение составило 3 765,7 тыс. рублей. Работы по заключенным контрактам выполнены. Заключен контракт на подключение сетей водоснабжения. Планируется проведение пуско-наладочных работ на объекте в 2024 году. 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» 22 914,9 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 22 914,9 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 21 154,1 тыс. рублей. Исполнение составило 21 154,1 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной» с объемом финансирования из бюджета Ханты-Мансийского района 569,8 тыс. рублей в 2023 году не реализовано в связи с завершением строительства объекта в 2022 году. 
Мероприятие «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина» с объемом финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района 6 992,1 тыс. рублей. Заключено соглашение на предоставление субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 6 992,1 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 992,1 тыс. рублей. Исполнение составило 3 496,1 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50% в соответствии с условиями контракта. Завершение работ планируется в 2024 году. 
По основному мероприятию «Аварийно-технический запас» осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 2 739,2 тыс. рублей. Исполнение составило 2 739,1 тыс. рублей или 100% от плана. Приобретены:
- трубы напорные полиэтиленовые (диаметр 110 мм, 63 мм, 50 мм) - 1256 м;
- насосы химические центробежные - 29 шт.;
- установка электрогенераторная - 9 шт.;
- труба полиэтиленовая (газовая) (диаметр 32 мм), 600 м.;
- газорегуляторный пункт шкафной. 
По основному мероприятию «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» осуществляются расходы на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района» и муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 90 301,6 тыс. рублей. Исполнение составило 86 509,0 тыс. рублей или 95,8% от плана.
По основному мероприятию «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» осуществляется приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга). Объем финансовых затрат, предусмотренных за счет средств бюджета района на реализацию мероприятия в 2023 году составляет 53 085,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. В рамках мероприятия за период 2022-2023 годов приобретено 30 единиц техники (в 2022 году - 19 единиц, в 2023 году - 11 единиц). В том числе:
- машина коммунальная на базе трактора «Беларус» - 4 шт.;
- автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ - 1 шт.;
- трактор гусеничный промышленный - 2 шт.;
- автоцистерна вакуумная КАМАЗ - 4 шт.;
- экскаватор универсальный колесный одноковшовый - 4 шт.;
- самосвал КАМАЗ - 2 шт.;
- экскаватор универсальный колесный одноковшовый 2 шт.;
- трактор гусеничный сельскохозяйственный - 2 шт.;
- УАЗ «Патриот» - 8 шт.
- автомобиль LADA NIVA TRAVEL - 1 ед.
В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» по основному мероприятию «Повышение качества бытового обслуживания» осуществляется реализация мероприятия «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию мероприятия составляет 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Субсидия предоставляется за фактически предоставленные услуги в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе». Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг в 2023 году составило 10 058 помывок.
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие мероприятия:
Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» с объемом финансирования 14 576,5 тыс. рублей. Исполнение составило 14 575,4 тыс. рублей или 100% от плана. За счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании фактически реализованных объемов, предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики». Услуги оказаны в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д.Нялина, с.Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки. Объем реализованного населению сжиженного газа в 2023 году составил 29 950 кг.
Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Субсидия предоставляется из бюджета Ханты-Мансийского района за фактически предоставленные услуги в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района 09.11.2021 № 276. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 26 882,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово. 
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие мероприятия:
Мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Субсидия предоставляется за счет средств регионального и муниципального бюджетов в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 N 87 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 75 397,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 45 238,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии в 2023 году составил 2 657 847,0 кВт/час. 
Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам» с объемом финансирования 279 010,3 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Субсидия предоставлена за счет средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, утвержденным Постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики». Объем реализованной электроэнергии в 2023 году составил 8 334 954,49 кВт/час.
Исполнение Программы за 2023 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.
Достижение целевых показателей Программы за 2023 год представлено в приложении 2 к настоящей информации.
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Приложение 1
 к информации об итогах реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района «Развитие
 и модернизация жилищно-коммунального комплекса
 и повышение энергетической эффективности
 в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

	[bookmark: RANGE!A1:G142]№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	сумма, тыс. рублей
	

	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
	Фактически исполнено
	% исполнения
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

	1.1.
	Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды 
	Всего
	20 406,1
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района
	20 406,1
	0,0
	0,0
	

	1.1.1.
	Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)
	Всего
	9 846,5
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. Проектно-сметная документация разработана. Документы направлены для прохождения государственной экспертизы. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.

	
	
	бюджет района
	9 846,5
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.
	Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	Всего
	9 863,9
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. Проектно-сметная документация разработана. Документы направлены для прохождения государственной экспертизы. Исполнение планируется в 1 квартале 2024 года.

	
	
	бюджет района 
	9 863,9
	0,0
	0,0
	

	1.1.3.
	Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района
	Всего
	695,7
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Подготовлен проект по оценке запасов пресных подземных вод. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведена актуализация отчета. Отчет прошел санитарную экспертизу и направлен для прохождения экспертизы в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра). Исполнение планируется 1 квартале 2024 года.

	
	
	бюджет района 
	695,7
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей 
	Всего
	318 300,0
	168 717,7
	53,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	11 507,5
	11 507,5
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	306 792,5
	157 210,2
	51,2
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района
	304 790,6
	155 208,3
	50,9
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	2 001,9
	2 001,9
	100,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей
	85 011,1
	24 469,6
	28,8
	

	1.2.1.
	Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района
	Всего
	91 169,8
	76 972,9
	84,4
	Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. Субсидия носит заявительный характер. Перечисление субсидии производится на основании предоставленной исполнительной документации. 

	
	
	бюджет автономного округа
	11 507,5
	11 507,5
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	79 662,3
	65 465,4
	82,2
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района
	77 660,4
	63 463,5
	81,7
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	2 001,9
	2 001,9
	100,0
	

	1.2.2.
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду
	Всего
	3 840,0
	3 840,0
	100,0
	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду.

	
	
	бюджет района
	3 840,0
	3 840,0
	100,0
	

	1.2.3.
	Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской
	Всего
	70 290,6
	21 087,2
	30,0
	Заключен муниципальный контракт на сумму 70 290,9 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 30% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.  

	
	
	бюджет района
	70 290,6
	21 087,2
	30,0
	

	1.2.4.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»
	Всего
	23 152,0
	15 434,4
	66,7
	Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП «ЖЭК-3» на сумму 77 172,0 тыс. рублей. (2023 год - 23 152 0 тыс. рублей, 2024 год- 54 020,0 тыс. рублей). МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. Предоставлен аванс в размере 20% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Осуществляются мероприятия по приобретению оборудования и строительных материалов.   

	
	
	бюджет района
	23 152,0
	15 434,4
	66,7
	

	1.2.5.
	Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)
	Всего
	30 356,9
	0,0
	0,0
	Финансовые средства были выделены в сентябре 2023 года за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Необходима разработка проектно-сметной документации. Проведение СМР планируется после разработки проектно-сметной документации.

	
	
	бюджет района
	30 356,9
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей - ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	30 356,9
	0,0
	0,0
	

	1.2.6.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово»
	Всего
	5 583,0
	0,0
	0,0
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 5 583,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 5 582,5 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Исполнение планируется в 2024 году.

	
	
	бюджет района
	5 583,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.7.
	Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)
	Всего
	26 065,0
	0,0
	0,0
	Разработана проектно-сметная документация. В 2023 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Контракт расторгнут подрядной организацией в одностороннем порядке в связи с невозможностью доставки строительных материалов в период межсезонного отсутствия зимних дорог.

	
	
	бюджет района
	26 065,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей - ПАО НК «Лукойл», ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	26 065,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.8.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер.Северный)» (ПИР,СМР) 
	Всего
	8 137,1
	8 132,0
	99,9
	Работы выполнены. 

	
	
	бюджет района
	8 137,1
	8 132,0
	99,9
	

	1.2.9.
	Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки
	Всего
	3 621,3
	103,4
	2,9
	Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей на проведение пуско-наладочных работ. Заключены контракты на поставку услуг электроснабжения, на оказание услуг по транспортировке газа. Произведена оплата услуг электроснабжения. Ведется работа по заключению договора на пуск газа. Пуско-наладочные работы планируется выполнить в 2024 году.

	
	
	бюджет района
	3 621,3
	103,4
	2,9
	

	1.2.10.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п.Горноправдинск
	Всего
	22 914,9
	21 154,1
	92,3
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района
	22 914,9
	21 154,1
	92,3
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	19 714,8
	19 714,8
	100,0
	

	1.2.11.
	Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша
	Всего
	900,0
	900,0
	100,0
	Выполнены проектно-изыскательские работы.

	
	
	бюджет района
	900,0
	900,0
	100,0
	

	1.2.12.
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района
	Всего
	136,3
	136,3
	100,0
	Завершен капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, от здания котельной до детского сада (монтаж колодцев, монтаж узлов, установка водозаборных колонок).

	
	
	бюджет района
	136,3
	136,3
	100,0
	

	1.2.13.
	Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск
	Всего
	200,5
	200,5
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района
	200,5
	200,5
	100,0
	

	1.2.14.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» 
	Всего
	4 808,3
	3 765,7
	78,3
	Работы по строительству объекта выполнены. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на подключение сетей водоснабжения. Планируется проведение пуско-наладочных работ на объекте в 2024 году.

	
	
	бюджет района
	4 808,3
	3 765,7
	78,3
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «Газпромнефть-Хантос»
	4 808,3
	3 765,7
	78,3
	

	1.2.15.
	Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)
	Всего
	380,0
	380,0
	100,0
	В 2022 году выполнены работы по строительству объекта. В 2023 году произведена оплата услуг по изготовлению технического плана для сдачи объекта в муниципальную собственность. 

	
	
	бюджет района
	380,0
	380,0
	100,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	380,0
	380,0
	100,0
	

	1.2.16. 
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск
	Всего
	14 650,3
	11 660,0
	79,6
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет района
	14 650,3
	11 660,0
	79,6
	

	
	
	Справочно: средства предприятий - недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	0,0
	0,0
	 
	

	1.2.17.
	Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной
	Всего
	2 221,8
	144,5
	6,5
	Строительство объекта осуществлялось в 2022 году. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2021 на сумму 17 632,7 тыс. рублей. В 2023 году строительные работы по заключенному контракту завершены. На остаток средств заключен муниципальный контракт на сумму 2 077,3 тыс. рублей на выполнение работ по закольцовке сетей по ул. Лесная, п. Выкатной со сроком исполнения до 15.12.2023. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Муниципальный контракт расторгнут.      

	
	
	бюджет района
	2 221,8
	144,5
	6,5
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз»
	2 221,8
	144,5
	6,5
	

	1.2.18. 
	Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)
	Всего
	464,3
	0,0
	0,0
	Разработана проектно-сметная документация. Стоимость строительства составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для выполнения работ недостаточно средств. 

	
	
	бюджет района
	464,3
	0,0
	0,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей – ПАО НК «Лукойл»
	464,3
	0,0
	0,0
	

	1.2.19.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной»
	Всего
	569,8
	0,0
	0,0
	Работы по строительству объекта выполнены в 2022 году. Финансовые средства в сумме 569,8 тыс.  рублей не востребованы.

	
	
	бюджет района
	569,8
	0,0
	0,0
	

	1.2.20.
	Строительство сетей водоотведения по ул.Боровая д.Шапша
	Всего
	846,0
	846,0
	100,0
	Выполнены работы по разработке рабочей и сметной документации. 

	
	
	бюджет района
	846,0
	846,0
	100,0
	

	1.2.21.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство полиэтиленового водопровода в п. Луговской по ул. Ленина»
	Всего
	6 992,1
	3 496,1
	50,0
	Заключено соглашение на предоставление субсидии с МП «ЖЭК-3» на сумму 6 992,2 тыс рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 6 992,2 тыс. рублей. Подрядной организации предоставлен аванс в размере 50% в соответствии с условиями контракта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Выполнение планируется в 1 квартале 2024 года.

	
	
	бюджет района
	6 992,1
	3 496,1
	50,0
	

	1.2.22. 
	Ремонт системы инженерной инфраструктуры (СП Выкатной)
	Всего
	1 000,0
	464,6
	46,5
	Выполнены работы:                                                                                                      - ремонт системы отопления в гараже административного здания по адресу п.Выкатной, ул.Школьная, д.22е;                                                                                                             - подключение и проведение водоснабжения по адресам пер.Торговый, д. 6, кв. 4, пер.Торговый д. 2 кв.1. п.Выкатной;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - ремонт системы отопления в тренажерном зале п.Выкатной.    

	
	
	бюджет района
	1 000,0
	464,6
	46,5
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей – ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
	1 000,0
	464,6
	46,5
	

	1.3.
	Основное мероприятие. Аварийно-технический запас 
	Всего
	2 739,2
	2 739,1
	100,0
	 

	
	
	бюджет района
	2 739,2
	2 739,1
	100,0
	

	1.3.1.
	Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района
	Всего
	2 739,2
	2 739,1
	100,0
	Пополнен резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

	
	
	бюджет района
	2 739,2
	2 739,1
	100,0
	

	1.4.
	Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций 
	Всего
	90 301,6
	86 509,0
	95,8
	 

	
	
	бюджет района
	90 301,6
	86 509,0
	95,8
	

	1.4.1.
	Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
	Всего
	45 563,4
	44 129,0
	96,9
	 

	
	
	бюджет района
	45 563,4
	44 129,0
	96,9
	

	1.4.2.
	Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»
	Всего
	44 738,2
	42 380,0
	94,7
	 

	
	
	бюджет района
	44 738,2
	42 380,0
	94,7
	

	1.5.
	Основное мероприятие.                     Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг
	всего
	53 085,0
	53 085,0
	100,0
	 

	
	
	бюджет района 
	53 085,0
	53 085,0
	100,0
	

	1.5.1.
	Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга)
	всего
	53 085,0
	53 085,0
	100,0
	За период 2022-2023 годов на условиях лизинга приобретено 30 единиц техники. В том числе в 2022 году – 19 единиц, в 2023 году – 11 единиц. Оплата производится в соответствии с установленным графиком ежемесячных платежей. 

	
	
	бюджет района 
	53 085,0
	53 085,0
	100,0
	

	 
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	484 831,9
	311 050,8
	64,2
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	11 507,5
	11 507,5
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	473 324,4
	299 543,3
	63,3
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района 
	471 322,5
	297 541,4
	63,1
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	2 001,9
	2 001,9
	100,0
	

	
	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей
	85 011,1
	24 469,6
	28,8
	

	2.
	Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг

	2.1.
	Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания 
	Всего
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	 

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	

	2.1.1.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань
	Всего
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	Предоставлены банные услуги в количестве 10 058 помывок в населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. 

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	 

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	20 000,0
	100,0
	

	3.
	Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг

	3.1.
	Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения
	Всего
	41 459,0
	41 457,9
	100,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	14 576,5
	14 575,4
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	26 882,5
	26 882,5
	100,0
	

	3.1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам
	Всего
	14 576,5
	14 575,4
	100,0
	Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на оказание услуг населению по реализации сжиженного газа в баллонах в населенных пунктах: с. Нялинское, д.Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки.  Объем реализованного сжиженного газа составил 29 950 кг. 

	
	
	бюджет автономного округа
	14 576,5
	14 575,4
	100,0
	

	3.1.3.
	Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе
	Всего
	26 882,5
	26 882,5
	100,0
	Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д.Согом, с.Селиярово.                   

	
	
	бюджет района 
	26 882,5
	26 882,5
	100,0
	

	 
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	41 459,0
	41 457,9
	100,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	14 576,5
	14 575,4
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	26 882,5
	26 882,5
	100,0
	

	4.
	Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения

	4.1.
	Основное мероприятие. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района
	Всего
	354 407,7
	354 407,6
	100,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	324 248,7
	324 248,7
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	4.1.1.
	Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения
	Всего
	75 397,4
	75 397,3
	100,0
	Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Красноленинский, д.Согом, п.Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 2 657 847,0 кВт/час. 

	
	
	бюджет автономного округа
	45 238,4
	45 238,4
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	4.1.2.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам
	Всего
	279 010,3
	279 010,3
	100,0
	Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с.Елизарово, п.Кедровый, п.Кирпичный, п.Красноленинский, д.Согом, п.Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 8 334 954,49 кВт/час. 

	
	
	бюджет автономного округа
	279 010,3
	279 010,3
	100,0
	

	 
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	354 407,7
	354 407,6
	100,0
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	324 248,7
	324 248,7
	100,0
	

	
	
	бюджет района – всего
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	30 159,0
	30 158,9
	100,0
	

	Всего по муниципальной программе 
	Всего
	900 698,6
	726 916,3
	80,7
	 

	
	бюджет автономного округа
	350 332,7
	350 331,6
	100,0
	

	
	бюджет района
	550 365,9
	376 584,7
	68,4
	

	
	в том числе:
	 
	 
	 
	

	
	средства бюджета района 
	518 205,0
	344 423,9
	66,5
	

	
	средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета
	32 160,9
	32 160,8
	100,0
	

	
	Справочно: средства предприятий-недропользователей
	85 011,1
	24 469,6
	28,8
	


















Приложение 2
 к информации об итогах реализации муниципальной
 программы Ханты-Мансийского района «Развитие
 и модернизация жилищно-коммунального комплекса
 и повышение энергетической эффективности
 в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год


Информация 
о достижении целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района
 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
 в Ханты-Мансийском районе» за 2023 год

	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %
	Пояснения

	1.
	Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	96
	96
	100
	

	2.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района
	%
	23,9
	23,9
	100
	

	3.
	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	%
	2,7
	6,5
	241
	В рамках мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период с участием средств окружного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей тепловодо-снабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской. 

	4.
	Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района
	%
	100
	100
	100
	

	5.
	Количество предоставленных банных услуг
	помывки
	10 000
	10 058
	101
	Предоставление субсидии осуществляется на основании фактически предоставленных услуг. 

	6.
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	%
	<22
	12,6
	100
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет менее 22%.

	7.
	Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района
	Ед.
	6
	11
	183
	В рамках мероприятия на условиях лизинга планировалось приобрести 30 единиц техники (в 2022 году 24 ед., в 2023 году 6 ед.). Фактически в 2022 году приобретено 19 ед., в 2023 году 11 ед. 



