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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.04.2020                                                                                            № 381-р
г. Ханты-Мансийск


Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по организации 
системы очистки бытовых стоков 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского района


В целях исполнения полномочий, принятых в рамках соглашений о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район в части водоотведения:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах                              Ханты-Мансийского района согласно приложению.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.



Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района 
[bookmark: _GoBack]                           											         от 24.04.2020 № 381-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах
Ханты-Мансийского района

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятия
	Планируемая мощность канализационно-очистных сооружений (КОС)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	Проектно-изыскательские
работы
(ПИР)
	Строительно-монтажные работы
(СМР)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	с. Елизарово
	Корректировка существующей проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС 
в с. Елизарово»
	2019
	2021
	55 м3/сутки
	МКУ «УКСиР»*, ДСА и ЖКХ**

	2.
	с. Селиярово
	Корректировка существующей проектно-сметной документации объекта «Строительство КОС 
в с. Селиярово»
	2019
	2021
	100 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	3.
	п. Луговской
	Строительство КОС
	2019
	2020-2021
	250 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	4.
	п. Горноправдинск
	Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-й этап
	2020
	2020-2025
	2000 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	5.
	п. Сибирский
	Строительство КОС
	2020
	2022
	150 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	6.
	д. Белогорье
	Строительство КОС
	2020
	2022
	50 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	7.
	с. Батово
	Строительство КОС
	2020
	2022
	70 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	8.
	д. Согом
	Строительство КОС
	2020
	2022
	30 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	9.
	п. Кирпичный
	Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений
	2020
	2023
	60 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	10.
	п. Кедровый
	Строительство КОС
	2022
	2024
	100 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	11.
	п. Красноленинский
	Проектирование и строительство сооружения для очистки бытовых стоков
	2022
	2024
	100 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	12.
	п. Пырьях
	Строительство КОС
	2024
	2026
	50 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	13.
	с. Кышик
	Строительство КОС
	2024
	2026
	100 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ 

	14.
	с. Тюли
	Строительство КОС
	2025
	2027
	60 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ 

	15.
	с. Троица
	Строительство КОС
	2025
	2027
	70 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ 

	16.
	с. Цингалы


	Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений
	2026
	2028
	60 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	17.
	п. Выкатной
	Проектирование и строительство сооружения для очистки бытовых стоков
	2027
	2029
	100 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	18.
	с. Нялинское
	Реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений
	2024
	2026
	70 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ

	19.
	д. Ягурьях
	Строительство КОС
	2027
	2029
	40 м3/сутки
	МКУ «УКСиР», ДСА и ЖКХ


Примечание:
*муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»;
**департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.
Выполнение мероприятий по пунктам 10 – 19 в сроки, указанные в графе 4, и пунктам 2, 4, 9 – 19 в сроки, указанные в графе 5, возможно при наличии финансовых средств.
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